Anlage 1 zum Bericht des Rechnungspriifungsausschusses iiber die Priifung
des Jahresabschlusses des Landkreises Alzey-Worms vom 27.11.2014

Abteilung 6-Bauen und Umwelt Alzey, 25.09.2014

Referat 60: Kreisstraflen und Radwege

Investive KreisstraBenbaumaRnahmen im Jahr 2013:

KreisstraRe 2 — Wollstein (B 420) — Neu-Bamberg:

Bei der MaRnahme handelt es sich um einen Bestandsausbau der freien Strecke zwischen
Waéllstein (B 420) und Neu-Bamberg (Kreisgrenze) auf einer Lange von rund 1.800m mit
einseitiger Verbreiterung von friiher ca. 5,30 m auf neu ca. 5,70 m.

Der Férderantrag nach LVFGKom/LFAG wurde am 21.11.2012 beim Landesbetrieb Mobilitat
Worms vorgelegt. Die Kostenschitzung des Landesbetriebes Mobilitét fiir die
GesamtmaRnahme betrug 380.000,- €.

Mit dem vorliegenden Férderantrag beabsichtigte der Landkreis Alzey-Worms, den nicht
mehr verkehrssicheren Abschnitt der KreisstraBe 2 durch einen Ausbau zu verbessern.

Der fehlende frostsichere Aufbau und die tiefgreifende Rissbildung der Fahrbahn erhéhen
zusammen mit einer Vielzahl von Flickstellen die bisherige Problematik von Verkehrsfiihrung
und Sicherheit auf der KreisstraRe. Verbesserungen durch UnterhaltungsmaBnahmen lieRen
sich aus technischer Sicht nicht mehr in einem ausreichenden MaR erzielen.

Der insgesamt rund 1.800 m lange Ausbau der KreisstraRe beginnt im Anschluss an die
Ortslage von Neu-Bamberg (Landkreisgrenze zum Landkreis Bad Kreuznach) und endet an
der Einmiindung zur BundesstraRe B 420. Die Breite der vorhandenen Fahrbahntrasse
betrigt im Mittel rund 5,20 m. Sie sollte im Hocheinbau durch den Einbau einer neuen Trag-
/Deckschicht im Bestand erneuert werden. Die Breite der Trasse und der gewadhlte Aufbau
(Bauklasse V) werden vor dem Hintergrund einer Verkehrsbelastung von ca. 1.120
Fahrzeugen am Tag und unter Beriicksichtigung der ortlichen Verhéltnisse vom LBM Worms
als notwendig bzw. ausreichend bezeichnet. Infolge der Uberarbeitung der Gradiente war im
Anschluss an den bitumindsen Ausbau fiir die Bankette und Entwasserungsverhaltnisse eine
Anpassung an die neuen Hohenverhaltnisse vorgesehen.

Nach Feststellung des ortlich zustandigen LBM wurde die Forderfahigkeit des Vorhabens
entsprechend der ,Anleitung zur einheitlichen Erstellung der Prifvermerke der
Bauverwaltung fir kommunale StraBenzuweisungsantrage” bescheinigt. Es handelte sich bei
dem Vorhaben um eine forderfiahige MaBnahme nach § 2 LVFGKom und § 18 LFAG i.V. mit
der hierzu ergangenen VV GVfG/LFAG des Ministeriums fir Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau. Der Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz in Koblenz den
Zuwendungsantrag geprift. Unter Wiirdigung vorgenannter Aussagen und aufgrund der
vorgelegten Pldne, Erlduterungen und der Kosteniibersicht wurde festgestellt, dass die
veranschlagte BaumaRnahme dem geforderten Zweck der Verbesserung der
Verkehrsverhiltnisse dient.



Basierend auf den Ergebnissen der sogenannten ,Zustandserfassung fiir die KreisstraRen aus
dem Jahr 2011“ weist der Streckenabschnitt durchgehend einen Zustandswert von
schlechter als 4,5 auf (Gesamtwert = rot). Die entsprechende Dringlichkeit im Sinne der
kommunalaufsichtrechtlichen Vorgaben konnte daher bescheinigt werden. Fiir die
Durchfiihrung der BaumaBnahme waren Gesamtkosten in H6he von 380.000,- €
veranschlagt. Aufgrund der Priifung wurde diese Summe als angemessen und
zuwendungsfahiger Betrag in Hohe von 380.000,- € anerkannt. Die tatsachlich zu
gewdhrende anteilige Férdersumme des Landes richtet sich nach dem Baufortschritt und
wird nach Vorlage des entsprechenden Verwendungsnachweises und Bestatigung durch den
ortlich zustandigen Landesbetrieb abgerufen. Mit Vorlage des
Schlussverwendungsnachweises ist das Erreichen des Gesamtférderzieles nachzuweisen.

Der Bewilligungsbescheid des LBM Rheinland-Pfalz in Koblenz ging uns am 07.05.2013 zu.

Die 6ffentliche Ausschreibung erfolgte durch den LBM in Worms und beinhaltete zwei Lose,
Los 1-StralRenbau, Los 2-Schutzplanken.

Fir die MaBnahme forderten 18 Firmen das Leistungsverzeichnis an. Zum Eréffnungstermin
am 14.05.2013 haben 10 Bieter ein Angebot abgegeben.

Los 1-StraRenbau:

Die Priifung der fiinf vorgelegten Angebote (brutto) hatte folgendes Ergebnis:

1. Otto Jung, Sien 297.706,45 €
2. Oevermann, Koblenz 335.041,70 €
3. Steffes-Mies, Sprendlingen 356.025,99 €
4. Faber, Alzey 400.768,44 €
5. Hebau, Mainz 426.243,03 €

Los 2-Schutzplanken:

Die Priifung der ersten fiinf vorgelegten Angebote (brutto) hatte folgendes Ergebnis:

1. Becker, Oberwesel 37.757,99 €
2. Jung, Sien 40.979,09 €
3. Volkmann&Rossbach, Montabaur 43.448,45 €
4. Hebau, Mainz 53.561,44 €
5. Rienéacker, Duisburg 55.839,56 €

Der Vergabevorschlag des LBM Worms fiir das Los 1-StraRenbau ging uns am 22.05.2014 zu

Der Vergabevorschlag des LBM Worms fiir das Los 2-Schutzplanken erfolgte abschlieBend
am 14.06.2013.

Die Vergabe von Los 1-StraRenbau an die Firma Otto Jung erfolgte durch den Kreisausschuss
in 6ffentlicher Sitzung am 28.05.2013.



Die Vergabe von Los 2-Schutzplanken an die Firma Becker erfolgte durch den Kreisausschuss
in o6ffentlicher Sitzung am 18.06.2013.

Baubeginn der StraRenbauarbeiten war am 12.08.2013, Bauende am 13.09.2013.
Die offizielle Verkehrsfreigabe durch Landrat Gérisch erfolgte am 18.09.2013.

An die Firma Otto Jung in Sien wurden nachfolgende Zahlungen geleistet:

12.09.2013 1. Abschlag StraBenbau 208.427,14 €
09.12.2013 2. Abschlag StraRenbau 81.920,13 €
28.04.2014  Schlussrechnung StraBenbau 3.342,84 €
Gesamtbetrag: 293.690,11 €

Des weiteren wurden fiir durchgefiihrte StraBenvermessungskosten am 02.09.2013 durch
das Vermessungsbiiro Klaus Strohmenger in Alzey ein Betrag in Héhe von 859,18 €
verausgabt.

Der aktuelle Gesamt-Ausgabenstand betragt somit 294.549,29 €.

Die erste Mittelbereitstellung erfolgte durch den LBM in Koblenz am 04.11.2013 in Hohe von
200.000,- €.

Die Bauabnahme von Los 1-StraRenbau erfolgte am18.09.2013 ohne Beanstandungen und
Mangel. Die Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche im Rahmen der Gewdhrleistung endet am
18.09.2017.

Es wurden keinerlei Nachtragsforderungen gestellt.

Die Aufstellung der Schutzplanken-Los 2 kann erst nach einer Verlegung der Telekom-Leitung
aus dem Bankette-Bereich erfolgen. Die Abstimmung mit der Telekom und der
Landespflegebehérde ist derzeit in Bearbeitung und wird voraussichtlich ab November 2014
umgesetzt.

Im Auftrag

Thomas Finger



Anlage 2 zum Bericht des Rechnungspriifungsausschusses iiber die Priifung
des Jahresabschlusses des Landkreises Alzey-Worms vom 27.11.2014

Abteilung 6-Bauen und Umwelt Alzey, 25.09.2014

Referat 60: Kreisstralen und Radwege

Investive KreisstraBRenbaumafRnahmen im Jahr 2013:

KreisstraRe 12 — Alzey-Heimersheim und Lonsheim, 2.Bauabschnitt:

Bei der MaRRnahme handelt es sich um einen Bestandsausbau der freien Strecke zwischen
Alzey-Heimersheim und Lonsheim bis zum Ende des Friedhofsbereiches als zweiten
Bauabschnitt auf einer Lange von rund 450 m mit einseitiger Verbreiterung auf neu 5,60 m.

Der Férderantrag nach LVFGKom/LFAG wurde am 20.11.2012 beim Landesbetrieb Mobilitat
Worms (LBM) vorgelegt. Die Kostenschatzung des LBM fiir die GesamtmaRnahme betrug
160.000,- €.

Die Priifung des Férderantrages durch den LBM in Worms erfolgte am 24.01.2013.

Aufgrund dieser Priifung wurde ein zuwendungsfahiger Betrag von insgesamt 160.000,- €
anerkannt. Unter Beachtung des baufachlichen Prifungsergebnisses, der Einhaltung der
kommunalaufsichtlichen Vorgaben, in Verbindung mit den Bewilligungsbedingungen erhielt
der Landkreis Alzey-Worms eine Zuwendung von insgesamt 75% (Hochstférdersatz) der
zuwendungsfahigen Ausgaben von 160.000,- €, das sind maximal 120.000,- €.

Die tatsichlich zu gewahrende anteilige Férdersumme des Landes richtet sich nach dem
Baufortschritt und wird nach Vorlage des entsprechenden Verwendungsnachweises und
Bestitigung durch den értlich zustdndigen Landesbetrieb abgerufen. Mit Vorlage des

Schlussverwendungsnachweises ist das Erreichen des Gesamtférderzieles nachzuweisen.

Die Zustandserfassung fiir KreisstraBen aus dem Jahr 2011 ergab einen Zustandswert von
schlechter als 4,5 fiir den gesamten Streckenabschnitt (Gesamtwert = rot).

Durch diesen Ausbau wurde die verkehrliche Situation und die Verkehrsverhéltnisse
entscheidend verbessert.

Der Bestandsausbau war in diesem Streckenabschnitt zur Wiederherstellung geeigneter
Verkehrsverhiltnisse dringend erforderlich. Des weiteren war es notwendig die
Oberflichenentwisserung zu gewihrleisten. Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgte im
Hocheinbau mit Deck- und Binderschicht.

Aufgrund des vorhandenen Schadenbildes mit sehr starken Setzungen im Randbereich und
Netzrissen mit Verdriickungen im Mittelbereich musste eine Instandsetzung der
reparaturbediirftigen Fahrbahn vorgenommen und die bitumindse Oberschicht erneuert

werden.

Der Bewilligungsbescheid des LBM in Worms datiert vom 06.05.2013 und ging uns am
08.05.2013 zu.

Die 6ffentliche Ausschreibung der MaRnahme erfolgte durch den LBM in Worms.



Die Leistungen der StraRenausbauarbeiten wurden nach der Ausschreibung von 12 Firmen
angefordert. Zur Submission legten flinf Bieter ein Angebot vor.

Die Submission ergab, dass die Firma Steffes-Mies, Sprendlingen, das nach technischen und

wirtschaftlichen Gesichtspunkten annehmbarste Angebot mit 122.965,65 € abgegeben
hatte.

Die Prufung der Angebote 1-5 hatte folgendes Ergebnis:

1. Firma Steffes-Mies, Sprendlingen 122.965,65 €
2. Firma Otto Jung, Sien 123.285,24 €
3. Firma Wust, Simmern 135.400,23 €
4. Firma Faber, Alzey 136.406,58 €
5. Firma Thomas, Simmern 140.098,41 €

Die Vergabe an die Firma Steffes-Mies erfolgte durch den Kreisausschuss in 6ffentlicher
Sitzung am 28.05.2013.

Baubeginn der StraRBenausbauarbeiten war am 05.08.2013, Bauende am 28.08.2013.
Die offizielle Verkehrsfreigabe durch Landrat Goérisch erfolgte am 29.08.2013.

An die Firma Steffes-Mies wurden nachfolgende Zahlungen geleistet:

19.09.2013 1. Abschlag StralRenbau 121.000,00 €
31.01.2014 Schlussrechnung StraBenbau 6.063,01 €
Gesamtbetrag: 127.063,01 €

Weitere Zahlungen sind nicht angefallen.

Die erste Mittelbereitstellung erfolgte durch den LBM Worms am 04.10.2013 in H6he von
90.750,- €.

Die Bauabnahme erfolgte am 04.09.2013 ohne Beanstandungen und Méngel. Die
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche im Rahmen der Gewahrleistung endet am 28.08.2017.

Es wurde eine Nachtragsforderung von der Firma Steffes-Mies gestellt. Dies beinhaltet die
Angleichung der Wirtschaftswege mit Asphalttragdeckschichtmaterial. Im Bauvertrag war
nur die Angleichung mit zwei getrennten Schichten vorgesehen. Die Kosten fiir die Annahme
des Nachtragsangebotes belaufen sich auf 2.788,11 €. Die Zustimmung zum Nachtrag
erfolgte am 17.01.2014 durch unseren damaligen Geschéaftsbereichsleiter, Herrn Erbes.

Der Schlussverwendungsnachweis soll noch in diesem Jahr erstellt werden, nachdem die
Stadt Alzey, die Rechnung fiir die Fundamentierung eines vorhandenen Verkehrsspiegels
vorgelegt hat.

Im Auftrag

Thomas Finger




